

УТВЕРЖДЕН  
 приказом Министерства образования  
 и науки Алтайского края  
 от « 23 » 09 2021 г. № 1175

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
 («дорожная карта»)  
 подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам  
 основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2022 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алтайском крае в 2021 году				
1.1	Разработка статистических сборников с результатами проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Алтайском крае в 2021 году	октябрь-ноябрь 2021	Рязанов М.А.	статистический сборник (электронная версия)
1.2	Подготовка статистических и аналитических материалов по итогам ГИА-2021 для муниципальных органов управления образованием (далее – МОУО)	октябрь 2021	Рязанов М.А. Полосина Н.В.	обеспеченность МОУО материалами, необходимыми для принятия управленческих решений

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.3	Предоставление статистических и аналитических материалов по итогам единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) в 2021 в КАУ ДПО «Алтайский краевой институт развития образования имени Адриана Митрофановича Топорова» (далее – КАУ ДПО АИРО) (электронная версия)	октябрь 2021	Рязанов М.А. Полосина Н.В.	обеспеченность учреждения материалами, необходимыми для разработки дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
1.4	Рассмотрение результатов ГИА-2021 и обсуждение подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году (далее – ГИА–2022) на совещаниях с руководителями МОУО, специалистами, ответственными за подготовку и проведение ГИА	октябрь-ноябрь 2021	Полосина Н.В.	обсуждение результатов, определение задач в разрезе муниципальных районов и городских округов
1.5	Анализ результатов проведения ГИА–2022, выявление нарушений действующего законодательства в сфере образования («зоны риска»)	июль-сентябрь 2022	Сорокина О.В.	выявленные нарушения, принятие управленческих решений по итогам анализа
1.6	Анализ показателей по критериям эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ГИА-2022	июль-сентябрь 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А. Сорокина О.В. Владимирова Е.В. Дюбенкова М.В.	принятие управленческих решений по итогам анализа в целях повышения эффективности подготовки и проведения ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
1.7	Организация проведения перепроверки высокобалльных экзаменационных работ участников ЕГЭ	август 2022	Полосина Н.В. председатели предметных комиссий	выявленные нарушения, принятие управленческих решений по итогам анализа
<b>2. Меры по повышению качества реализации образовательных программ основного общего и среднего общего образования</b>				
2.1	Привлечение педагогической общественности к обсуждению результатов процедур оценки качества общего образования: - Межрегиональная научно-практическая конференция профессиональных сообществ по вопросам модернизации технологий и содержания обучения в соответствии с федеральным государственным стандартом	сентябрь 2021	Полосина Н.В. Дюбенкова М.В.	обсуждение результатов, определение задач на 2021-2022 учебный год
2.2	Реализация региональной модели повышения квалификации работников образования с учетом результатов оценочных процедур для учителей математики, русского языка	октябрь 2021 - июнь 2022	Алимушкина О.А. Дюбенкова М.В.	повышение квалификации учителей математики, русского языка
2.3	Разработка и корректировка дополнительных профессиональных программ повышения квалификации для учителей на основе анализа выявленных проблем в качестве подготовки учащихся по общеобразовательным предметам	октябрь 2021 – май 2022	Дюбенкова М.В.	повышение квалификации учителей-предметников
2.4	Проведение курсов повышения квалификации учителей по разработанным и прошедшим общественно-профессиональную экспертизу дополнительным профессиональным программам	в соответствии с графиком курсовых мероприятий	Дюбенкова М.В.	повышение профессионального уровня учителей

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
2.5	Организация посткурсового сопровождения учителей, повысивших квалификацию, оказание им методической поддержки	в течение 2021-2022 учебного года	Дюбенкова М.В., муниципальные методические службы, руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.6	Организация участия школ во Всероссийских проверочных работах в 4-8, 11(10) классах	с 1 марта по 20 мая 2022 года	Полосина Н.В. Сорокина О.В. Руководители МОУО	аналитический отчет по предметам, корректировка рабочих программ, информационные письма в МОУО
2.7	Реализация мероприятий по поддержке школ, показывающих низкие образовательные результаты	по отдельному плану	Полосина Н.В. Дюбенкова М.В. Сорокина О.В.	повышение качества образовательных результатов обучающихся в школах, показывающих низкие образовательные результаты
2.8	Использование результатов оценочных процедур ГИА при организации работы КУМО, муниципальных и школьных МО, муниципальных методических служб, при осуществлении контрольно-надзорной деятельности	в течение 2021-2022 учебного года	Дюбенкова М.В., Полосина Н.В. Сорокина О.В. руководители МОУО, руководители ОО	повышение профессионального уровня учителей
2.9	Организация работы с обучающимися, не получившими аттестат об основном общем или среднем общем образовании (индивидуальные занятия, консультации). Подготовка их к пересдаче ГИА-9, ГИА-11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период	июль–сентябрь 2022	руководители муниципальных органов управления образованием (далее - МОУО), руководители общеобразовательных организаций (далее - ОО)	проведение дополнительного этапа ГИА-9, ГИА-11

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
3. Правовое обеспечение				
3.1	Подготовка приказов Министерства образования и науки Алтайского края об утверждении		Полосина Н.В. Кольченко С.А. Рязанов М.А.	приказы об утверждении основных положений по организации ГИА
3.1.1	– порядка подготовки и проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае	ноябрь 2021		
	– сроков и мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования	ноябрь 2021		
	– мест регистрации и сроков проведения итогового собеседования по русскому языку в Алтайском крае	декабрь 2021		
	– сроков, мест и порядка информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку	декабрь 2021		
	– сроков, мест и порядка информирования о результатах ГИА–9	февраль 2022		
	– персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА–9 в Алтайском крае	февраль 2022		
	– порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды на территории Алтайского края в 2022 году	февраль 2022		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края (по согласованию с Рособрнадзором), состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА–9	февраль–май 2022		
	– перечня пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в досрочный период ГИА–9 в Алтайском крае в 2022 году	март 2022		
	–минимального количества баллов ОГЭ по общеобразовательным предметам	март 2022		
	– перечня пунктов проведения экзаменов в основной период ГИА-9	апрель 2022		
	–персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9 (руководители ППЭ), технические специалисты, ассистенты, организаторы)	май 2022		
	– перечня пунктов проведения экзаменов в дополнительный (сентябрьский) период проведения ГИА–9 в 2022 году	июль 2022		
3.1.2	<p>ГИА–11:</p> <p>– мест и сроков подачи заявлений для участия в итоговом сочинении (изложении)</p> <p>– лиц, ответственных за организацию и проведение ГИА–11 в 2022 году</p> <p>- порядка подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) в Алтайском крае</p> <p>– сроков и мест регистрации на прохождение ГИА - 11</p>	<p>сентябрь 2021</p> <p>октябрь 2021</p> <p>ноябрь 2021</p> <p>ноябрь 2021</p>	Полосина Н.В. Кольченко С.А. Рязанов М.А.	приказы об утверждении основных положений по организации ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– регионального координатора системы видеонаблюдения	январь 2022		
	– персонального состава государственной экзаменационной комиссии Алтайского края для проведения ГИА–11 в Алтайском крае	февраль 2022		
	– перечня ППЭ в досрочный период	февраль 2022		
	–порядка подачи, рассмотрения, ознакомления со сроком, местом, результатами рассмотрения апелляций в досрочный, основной, дополнительный периоды на территории Алтайского края в 2022 году	февраль 2022		
	– персонального состава председателей предметных комиссий Алтайского края (по согласованию с Рособрнадзором), состава предметных комиссий по каждому из общеобразовательных предметов по проведению ГИА–11	февраль–май 2022		
	–Положения о работе Ситуационного центра за соблюдением порядка проведения ГИА–11	март 2022		
	– лиц, ответственных за подготовку (получение), хранение, учет и выдачу контрольно-измерительных материалов	март 2022		
	–состава конфликтной комиссии при проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего образования	март 2022		
	– перечня ППЭ в основной период	апрель 2022		

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	– персонального списка лиц, привлекаемых к проведению ГИА–11 (руководители ППЭ, технические специалисты, ассистенты, организаторы, медицинские работники)	май 2022		
	– перечня ППЭ в дополнительный (сентябрьский) период.	июнь 2022		
3.2	Подготовка информационных писем в МОУО по подготовке и проведению ГИА–9 и ГИА–11 в Алтайском крае в 2022 году	в течение учебного года	Полосина Н.В., Сорокина О.В., Рязанов М.А.	утвержденные методические рекомендации, инструкции
3.3	Разработка и утверждение плана работы Регионального центра обработки информации (далее - РЦОИ) на 2022 год	ноябрь 2021	Рязанов М.А.	организация работы РЦОИ в соответствии с утвержденным планом
<b>4. Финансовое обеспечение ГИА–9 и ГИА–11</b>				
4.1	Внесение предложений в проект бюджета Алтайского края на 2022 год	август-сентябрь 2021	Полосина Н.В. Шимко Т.В. Тухватуллина Г.Ш. Крылова Л.А.	направлены предложения в проект бюджета
4.2	Техническое оснащение РЦОИ для проведения ГИА	февраль-март 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	приобретение высокоскоростных принтеров и сканеров
4.3	Выплата компенсации педагогическим работникам, участвующим в подготовке и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2022 году	август, сентябрь 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А. Крылова Л.А. руководители МОУО	выплаченная компенсация
<b>5. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА</b>				



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.1	<p>Организация и проведение серии вебинаров по актуальным вопросам организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11 для лиц, ответственных за проведение ГИА–9 и ГИА–11, внесение сведений в региональную информационную систему и работу с сервисом файлообмена в муниципальных районах/городских округах Алтайского края</p>	<p>ноябрь 2021, февраль–апрель 2022</p>	<p>Полосина Н.В. Сорокина О.В. Рязанов М.А.</p>	<p>готовность специалистов МОУО к организации и проведению ГИА программы проведения вебинаров</p>
5.2	<p>Организация и сопровождение обучения по проведению ГИА на региональном уровне:</p> <p>ГИА–9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– членов Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК)–9;</li> <li>– руководителей ППЭ;</li> <li>– технических специалистов ППЭ.</li> </ul> <p>ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– членов ГЭК;</li> <li>– руководителей ППЭ;</li> <li>– членов конфликтной комиссии;</li> <li>– технических специалистов ППЭ;</li> <li>– организаторов ППЭ.</li> </ul> <p>на муниципальном уровне</p> <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– руководителей ППЭ;</li> <li>– организаторов ППЭ;</li> <li>– технических специалистов ППЭ.</li> </ul>	<p>январь–апрель 2022</p>	<p>Полосина Н.В. Сорокина О.В. Рязанов М.А. руководители МОУО, руководители ОО</p>	<p>готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА</p> <p>готовность организаторов к проведению ГИА в ППЭ</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
5.3	Организация и проведение на муниципальном уровне инструктажей о порядке проведения ГИА–9, ГИА–11 лиц, привлекаемых к проведению ГИА–9, ГИА–11	для ГИА–9: апрель, май 2022 для ГИА–11: февраль-май 2022	руководители МОУО, руководители образовательных организаций	отметки в журнале инструктажа
5.4	Обучение председателей предметных комиссий, заместителей председателей предметных комиссий Алтайского края на базе ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений»	сентябрь 2021 – апрель 2022	Полосина Н.В.	удостоверение о повышении квалификации
5.5	Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт), в соответствии с государственным заданием КАУ ДПО АИРО им. А.М. Топорова	февраль–апрель 2022	Полосина Н.В. Дюбенкова М.В.	сертификат об обучении
5.6	Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса ведущий, старший или основной эксперт	апрель 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	формирование состава предметных комиссий из лиц, прошедших квалификационные испытания (протоколы)
5.7.	Консультирование муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам функционирования системы видеонаблюдения, технологии передачи контрольно-измерительных материалов (далее - КИМ) по сети Интернет, печати КИМ в аудиториях, сканирования экзаменационных материалов в ППЭ	март – июль 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	готовность специалистов к реализации задач, обеспечивающих проведение ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6. Организационное сопровождение ГИА				
6.1	Подготовка к ГИА:			
6.1.1	<p>Внесение сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА–9, ГИА–11:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– пункты проведения экзаменов;</li> <li>– аудитории ППЭ;</li> <li>– участники ГИА категории выпускники текущего года;</li> <li>– члены ГЭК, которым предполагается выдача ключа шифрования на носителях;</li> <li>– технические специалисты;</li> <li>– участники ГИА всех категорий с указанием перечня учебных предметов;</li> <li>– заказ экзаменационных материалов для проведения ЕГЭ;</li> <li>– распределение участников на экзамены по ППЭ;</li> <li>– работники ППЭ (руководители, организаторы, технические специалисты, медицинские работники, ассистенты), члены предметных комиссий, члены ГЭК, которым не предполагается выдача ключа шифрования на носителях;</li> <li>– прикрепление работников к ППЭ;</li> <li>– назначение работников ППЭ на экзамены.</li> </ul>	по графику Федерального центра тестирования	Рязанов М.А.	своевременность внесения сведений в РИС и их передача на федеральный уровень (ФИС) для проведения ГИА

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.1.2	Участие в апробациях, проведение региональных тренировочных мероприятий технологий проведения экзаменов в ППЭ	по графику Рособнадзора, графику региональных апробаций	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	отработка организационных и технологических процедур, осуществляемых при проведении ЕГЭ, ГИА-9
6.1.3	Выдача электронных цифровых подписей членов ГЭК (далее – ЭЦП) для иностранного языка (раздел «Говорение»), печати КИМ в ППЭ и сканирования в ППЭ	за 1 месяц до начала экзамена	Полосина Н.В.	члены ГЭК обеспечены ЭЦП для проведения технологических процедур в ППЭ
6.1.4	Организация и проведение итогового сочинения (изложения): – обучение на муниципальном уровне экспертов по оцениванию итогового сочинения (изложения); – печать и выдача бланков итогового сочинения (изложения); – сканирование бланков итогового сочинения (изложения), обработка результатов – организация и проведение повторного итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки для обучающихся, получивших неудовлетворительный результат	ноябрь 2021 декабрь 2021 декабрь 2021 февраль, май 2022	руководители МОУО, руководители муниципальных УМО  Полосина Н.В. Рязанов М.А.	проведение итогового сочинения (изложения)
6.1.5	Оформление и предоставление в ФЦТ заявок на экзаменационные материалы для проведения ЕГЭ в досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) периоды	декабрь 2021, февраль, август 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	обеспеченность ППЭ экзаменационными материалами ГИА-11
6.1.6	Уничтожение в установленном порядке экзаменационных материалов ГИА	март–май 2022	Рязанов М.А.	уничтожение ЭМ

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.1.7	Проведение инструктажа об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа с работниками ППЭ, работниками, привлекаемыми для обработки бланков ГИА, сотрудниками РЦОИ, председателями предметных комиссий, экспертами	март–сентябрь 2022	руководители МОУО, руководители ОО, Рязанов М.А.	готовность специалистов к проведению ГИА
6.1.8	Формирование комплектов экзаменационных материалов по предметам, необходимых для проведения ОГЭ	февраль–сентябрь 2022	Рязанов М.А.	обеспеченность экзаменационными материалами ГИА-9
6.1.9	Ознакомление председателей предметных комиссий, экспертов об ответственности за разглашение информации ограниченного доступа (КИМ, критерии оценивания)	март–сентябрь 2022	Рязанов М.А.	отметки в журнале инструктажа
6.2	Обеспечение проведения ГИА:			
6.2.1	<p>Организация и подготовка к проведению ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период 2022 года:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– определение ППЭ в досрочный период;</li> <li>– утверждение списка лиц, привлекаемых к ГИА в досрочный период;</li> <li>– утверждение состава предметных комиссий;</li> <li>– проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минобрнауки России</li> </ul>	март 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А. руководители МОУО	проведение ГИА-9, ГИА-11 в досрочный период

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.2.2	Организация и подготовка к проведению ГИА–9, ГИА–11 по обязательным учебным предметам в дополнительный период 2022 года: – сбор заявлений о сдаче ГИА–9, ГИА–11 в дополнительный период; – проведение ГИА по расписанию, утвержденному приказом Минпросвещения России и Рособнадзора.	август 2022 года  сентябрь–октябрь 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А. руководители МОУО	проведение ГИА–9, ГИА–11 в дополнительный (сентябрьский) период
6.3	Организация системы видеонаблюдения:			
6.3.1	Осуществление межведомственного взаимодействия в соответствии с компетенцией, в том числе: – организация взаимодействия по вопросам организации видеонаблюдения в ППЭ в режиме онлайн; – подготовка технического задания на получение услуги по организации видеонаблюдения в ППЭ и РЦОИ в режиме онлайн; – согласование с управлением специальной связи по Алтайскому краю графика выдачи экзаменационных материалов в ППЭ.	в течение проведения ГИА–11  февраль 2022  май 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А.	соблюдение требований Порядка проведения ГИА-11
6.3.2	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, местах обработки ЭМ, местах работы предметных и конфликтной комиссии	март-май 2022	Полосина Н.В. Рязанов М.А. Кольченко С.А.	наличие актов готовности
6.4	Организация ГИА для выпускников с ОВЗ:			
6.4.1	Создание условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ):			соблюдение равных условий для обучающихся,

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– организация работы в муниципальных районах/городских округах края психолого-медико-педагогических комиссий;</li> <li>– сбор данных об обучающихся, сдающих ГИА-9, ГИА-11 в форме ГВЭ, на дому;</li> <li>– мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;</li> <li>– создание в ППЭ условий для участников ГИА-9, ГИА-11 с ОВЗ.</li> </ul>	<p>в течение года</p> <p>февраль-март 2022 во время проведения ГИА</p>	<p>Домнич Л.В.</p> <p>Полосина Н.В., Рязанов М.А.</p> <p>Полосина Н.В., руководители МОУО</p> <p>руководители МОУО</p>	<p>обеспечение условий для сдачи ГИА обучающихся с ОВЗ</p>
6.4.2	Формирование комиссии тифлопереводчиков	май 2022	Полосина Н.В.	проведение ГИА для лиц с нарушением зрения
6.5	Организация общественного наблюдения:			
6.5.1	Совещание с представителями образовательных организаций высшего образования по вопросу привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей в период проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году	февраль 2022	Сорокина О.В.	определение направлений работы по вопросу привлечения студентов в качестве общественных наблюдателей (протокол совещания)
6.5.2	Обучение граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году	февраль -март 2022	Сорокина О.В.,	повышение компетентности общественных наблюдателей (график обучения студентов)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
6.5.3	Аккредитация граждан, изъявивших желание участвовать в осуществлении мониторинга за ходом проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году	март, апрель-май, август 2022	Сорокина О.В.	аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей в досрочный период
6.5.4	Контроль осуществления общественного наблюдения в ППЭ	май-июль 2022	Сорокина О.В.,	соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации
6.5.5	Анализ форм 18-МАШ «Акт общественного наблюдения за проведением ЕГЭ в ППЭ»	март-сентябрь 2022	Сорокина О.В., Рязанов М.А.	соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации
6.5.6	Подведение итогов ГИА-2022 на совещании с руководителями МОУО и образовательных организаций высшего образования	октябрь 2022	Сорокина О.В.	анализ результатов организации общественного наблюдения
<b>7. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА</b>				
7.1	Организация работы «горячей линии» по вопросам организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11, консультационная поддержка муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов	в течение 2021-2022 учебного года	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	Оперативное решение вопросов и снятие напряжённости при организации и проведении ГИА
7.2	Подготовка модуля о ГИА–11 с комментариями выпускников прошлых лет и школьных психологов для муниципальных СМИ	март 2022	Владимирова Е.В., Рязанов М.А.	видеоматериал о ГИА–11
7.3	Информационное наполнение сайта Минобрнауки Алтайского края в разделе «Государственная итоговая аттестация»	в течение 2021-2022 учебного года	Владимирова Е.В.	тексты новостей на сайте Минобрнауки АК



№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.4	Организация информационной кампании в краевых средствах массовой информации (пресс-конференции, специальные сюжеты, пресс-туры в ПШЭ, информация в печатных СМИ)	в течение 2021-2022 учебного года	Владиминова Е.В.	Регулярное информационное сопровождение ГИА
7.5	Обеспечение информационного сопровождения Всероссийских акций, проводимых на территории Алтайского края	в течение 2021-2022 учебного года	Владиминова Е.В.	знакомство граждан с особенностями проведения ГИА
7.6	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 на селекторных совещаниях с руководителями МОУО	в течение 2021-2022 учебного года	Полосина Н.В.	включение вопросов проведения ГИА в график селекторных совещаний
7.7	Рассмотрение вопросов подготовки к ГИА–9 и ГИА–11 в рамках краевого родительского собрания	в течение 2021-2022 учебного года	Полосина Н.В.	включение вопросов проведения ГИА в повестку проведения краевых родительских собраний
7.8	Проведение: – родительских собраний в общеобразовательных организациях края; – консультаций, встреч с выпускниками 9-х, 11-х классов и их родителями (законными представителями)	в течение 2021-2022 учебного года	руководители МОУО, руководители ОО	обеспечение информирования участников ГИА
7.9	Размещение в СМИ информации:			

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.9.1	по ГИА–9: – о сроках и местах регистрации для участия в итоговом собеседовании по русскому языку; – о сроках и местах подачи заявлений на про- хождение ГИА–9 по учебным предметам; – о сроках проведения ГИА-9; – о сроках, местах и порядке подачи и рассмот- рения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА–9	до 31.12.2021  до 31.12.2021  до 01.04.2022 до 20.03.2022  до 20.04 2022	Полосина Н.В., Кольченко С.А. Владимирова Е.В.	своевременное инфор- мирование
7.9.2	по ГИА–11: – о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения; – о сроках и местах подачи заявлений на про- хождение ГИА–11; – о сроках проведения итогового сочинения (из- ложения); – о сроках, местах и порядке подачи и рассмот- рения апелляций; – о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА–11	до 01.10.2021  до 01.12.2021  до 15.10.2021  до 20.02.2022  до 01.11.2021, до 20.04.2022	Полосина Н.В., Кольченко С.А. Владимирова Е.В.	своевременное инфор- мирование
7.10	Организация работы школьных психологов по вопросу подготовки обучающихся к ГИА–9 и ГИА–11	в течение 2021- 2022 учебного го- да	Домнич Л.В., руководители МОУО, ру- ководители ОО	планы работы школь- ных психологов

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
7.11	Консультирование муниципальных координаторов, руководителей ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов по вопросам организации и проведения ГИА, организация работы «горячей линии»	в течение года	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	работа «горячей линии»
7.12	Организация и проведение Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями»	февраль 2022	Полосина Н.В., Владимирова Е.В., Рязанов М.А.	участие представителей родительской общности Алтайского края в акции
<b>8. Контроль за организацией и проведением ГИА</b>				
8.1	Проведение мониторинга сайтов муниципальных органов управления образованием и общеобразовательных организаций (выборочно) по вопросу наличия актуальной информации по организации и проведения ГИА–9 и ГИА–11	декабрь 2021 апрель 2022	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	своевременность обновления информации на сайтах МОУО и ОО по вопросам организации и проведения ГИА
8.2	Осуществление мероприятий в рамках учредительного контроля за подготовкой и проведением ГИА–9, ГИА–11	по плану учредительного контроля	Полосина Н.В., руководители МОУО	справки по итогам мероприятий учредительного контроля
8.3	Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования за деятельностью образовательных учреждений, выпускники которых показали низкие образовательные результаты, а также имеющие признаки необъективного оценивания по ГИА–9, ГИА–11	по отдельному графику	Сорокина О.В.	акты проверок, информационная справка о выявленных типичных нарушениях

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
8.4	Проверка готовности ППЭ и РЦОИ	март, май, август 2022	Полосина Н.В., Рязанов М.А., Сорокина О.В., руководители ППЭ, члены ГЭК	ППЭ подготовлены к проведению ГИА в соответствии с требованиями Порядка, оформлены акты готовности ППЭ
8.5	Организация видеонаблюдения за проведением ЕГЭ в режиме онлайн	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2022	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	видеонаблюдение в режиме онлайн в 100% аудиториях ППЭ
8.6	Организация видеонаблюдения за проведением ОГЭ в режиме офлайн	март-апрель, май-июнь, сентябрь 2022	Руководители МОУО	видеонаблюдение в режиме офлайн в 100% аудиториях ППЭ
8.7	Организация и контроль работы ситуационного центра	май-июнь 2022	Полосина Н.В., Рязанов М.А.	увеличение эффективности работы ситуационных центров
8.8	Осуществление контроля должностными лицами Министерства образования и науки Алтайского края, осуществляющими переданные полномочия в сфере образования, за проведением ГИА в досрочный, основной, дополнительный периоды 2022 года в ППЭ, РЦОИ, предметных и конфликтной комиссий, качеством подготовки и проведения всероссийских проверочных работ	март-сентябрь 2022	Сорокина О.В.	служебная записка, письмо в МОУО